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Informácia o zrealizovanom projekte IROP v území MAS

	Operačný program
	Integrovaný regionálny operačný program

	Prioritná os
	5 – Miestny rozvoj vedený komunitou 

	Názov MAS
	Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA

	Kód projektu MAS[footnoteRef:1] [1:  Uviesť posledné 4-číslie ITMS kódu projektu k implementácii stratégie CLLD] 

	P964

	Špecifický cieľ
	
5.1.2: Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

	Kód výzvy na predkladanie ŽoPr
	
IROP-CLLD-P964-512-002

	Kód a názov aktivity
	
B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry



	Názov Užívateľa
	Obec Kružlov

	Názov projektu
	Kružlov, cyklochodník (spoločná cestička pre chodcov a cyklistov)

	Kód projektu užívateľa
	IROP-CLLD-P964-512-002-003

	Miesto realizácie projektu[footnoteRef:2] [2:  Uviesť kraj/okres/obec/ulica/č. domu., prípadne č. parcely] 

	[bookmark: _Hlk75175759]Prešovský kraj, Okres Bardejov, Obec Kružlov (CKN 479, 480/1), 086 04 Kružlov

	Doba realizácie projektu
	1.6.2022 – 31.1.2023

	Výška schváleného NFP
	75 518,58 EUR 
	Skutočná výška NFP
	73 726,87 EUR

	Výška schválených COV
	79 493,24 EUR 
	Skutočná výška COV
	 77 607,24 EUR

	Predpokladaná celkové výdavky projektu[footnoteRef:3] [3:  Vrátane neoprávnených výdavkov] 

	 79 493,24 EUR
	Skutočné celkové výdavky projektu
	83 182,12 EUR

	
Stručný opis projektu a opis dosiahnutých cieľov a prínosov pre územie MAS
	Projekt bol zameraný na výstavbu cyklochodníka SO-01 a SO-02 a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry (stojany na bicykle 2 ks, lavičky 3ks, odpadkové koše 3ks) v katastrálnom území obce Kružlov, v dolnej časti obce pozdĺž miestnych komunikácií s cieľom zvýšenia bezpečnosti a atraktivity cyklistickej dopravy v obci Kružlov, zníženie dopravnej nehodovosti a jej dôsledkov, podpora tvorby pracovných miest pri výstavbe a stavebného priemyslu.




























	
	Dosiahnuté merateľné ukazovatele:

Kód	Názov	                                                           Merná jednotka    Cieľová hodnota
B101	Celková dĺžka novovybudovaných alebo
                 zmodernizovaných cyklistických ciest                       km                0,45344
B102        Počet vytvorených prvkov doplnkovej 
                 cyklistickej infraštruktúry                                             počet                 8


	
Problémy, ktoré sa vyskytli u užívateľa 
alebo s ktorými sa MAS stretla v rámci projektu (napr. pri kontrole protokolov o výbere ŽoPr, pri odbornom hodnotení, pri realizácii projektu - kontrole verejného obstarávania, pri dodaní predmetu zákazky užívateľovi, pri kontrole žiadostí o platbu, pri dodržaní časového harmonogramu, merateľných ukazovateľov atď.)
	V priebehu výstavby neboli zaznamenané žiadne problémy. Z dôvodu zvýšenia cien spôsobených zvyšovaním cien na trhu z dôvodu vojny na Ukrajine, bol uzatvorený dňa 20.09.2022 dodatok s dodávateľom k Zmluve o dielo zo dňa 26.01.2022. 

	PRÍLOHA č. 1
	Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou projektu + Fotodokumentácia počas realizácie projektu 

	PRÍLOHA  č. 2
	Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu
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